



## รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 038-194001 ต่อ 11



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘) สรุปผลได้ดังนี้

รายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละของ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนโครงการ	๕๔๗	๑๓๕	๘๔	๑๕.๓๕
จำนวนงบประมาณ (บาท)	๔๙๗,๕๐๗,๙๒๕	๕๑,๔๓๙,๔๑๖	๓๖,๖๖๒,๐๔๔.๙๑	๗.๓๖

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานฯแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ [www.srasiliam.go.th](http://www.srasiliam.go.th))

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุชาติ จิระวิชชานานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลสระสี่เหลี่ยม สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

# สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑-๑๒
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๑๓-๒๑
ส่วนที่ ๓	ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๒๒-๓๘
ส่วนที่ ๔	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๙-๔๔
ส่วนที่ ๕	รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)	๔๕-๑๑๔
ส่วนที่ ๖	ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม / ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑๑๕-๑๑๗	

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) ในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้

ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเกิดผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่า ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการ ในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับและรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ ได้กำหนดไว้ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๑)


### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๒)

#### ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๓)



## ๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระหนาบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหารรวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

### (๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

### (๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

#### ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทั่วครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรพอเพียง

## ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคริดิตต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

## ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยาสเหตุตตลอดการพนัน อบายมุข และการทะเลาะวิวาท

## ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

## ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

## ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิตค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

### (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

### (๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

### (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ

### (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการว่ามีกระบวนการที่เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

## ๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชน และทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

#### (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

#### (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

#### ๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

#### ๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

#### ๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

#### ๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

### ๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

(๒) การบันทึกข้อมูลและติดตามประเมินผล ในแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนด

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (<http://e-plan.dla.go.th/>)

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘

**ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๑ ปี**

(๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘

(๒) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๓) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ดังนี้

### ๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมกำหนด ดังนี้

- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (<http://e-plan.dla.go.th/>)

## ๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลความพึงพอใจในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สระสี่เหลี่ยมกำหนด ดังนี้

- แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- แบบที่ ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนด

- แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ การนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลและแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาในระยะ ๕ ปี ตามช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เพื่อเสนอแนะ ทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาค้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนพัฒนาหมู่บ้านในเขตองคการบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมมีรายละเอียด ดังนี้

##### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองคกร

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค

๑) พันธกิจ ➢ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

๒) เป้าประสงค์ ➢ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , การคมนาคมที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

##### - ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
๒. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
๓. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๔. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
๕. ระบบประปามีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
๖. ทุกหมู่บ้านมีทางระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากสามารถป้องกันน้ำท่วมขัง
๗. แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภค-บริโภค

๙. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

### ๓) แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน มีสภาพดีสามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจร ขนส่งสินค้า	- จำนวนถนน/สะพาน/ท่อระบายน้ำ/เส้นทางคมนาคม ที่ได้ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไป-มาระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างตำบล และในการขนส่งสินค้า
๒. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แสงสว่างตามสถานที่สาธารณะ	- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ - จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ทุกจุด
๓. สร้างแหล่งน้ำ ปรับปรุง ขุดลอกคูคลองที่สาธารณะต่างๆ เพื่อการเกษตร พัฒนาระบบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มศักยภาพระบบการระบายน้ำ	- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ - จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/อุตสาหกรรมภายในครัวเรือนมีน้ำสำหรับใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ - จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม/ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีน้ำสำหรับใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ - จำนวนระบบการระบายน้ำที่ได้มาตรฐานสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
๔. การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่สาธารณะให้เพียงพอและมีคุณภาพ	- จำนวนอาคาร สถานที่สาธารณะ ที่ได้ก่อสร้าง ปรับปรุง มีมาตรฐาน สามารถใช้เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
๕. ส่งเสริมและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพ	- จำนวนโครงการเกินศักยภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานอื่นๆ

### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

๑) พันธกิจ ➤ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับสวัสดิการ มีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสม เด็กเยาวชนเป็นคนดีและมีทักษะที่ดี

๒) เป้าประสงค์ ➤ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในตำบลสระสีเหลือง ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง มีการศึกษาที่เหมาะสม มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

➤ ประชาชนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในทุกด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## - ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุกคนได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
๓. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
๕. ประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามหลักแนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างเท่าเทียมกัน
๘. มีการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
๙. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๐. เด็กและเยาวชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย/แข่งขันกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
๑๑. ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการสำหรับออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง

## ๓) แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการที่ดี มีมาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม	- ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
๒. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
๓. พัฒนาการศึกษาระบบและนอกระบบ	- จำนวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ
๔. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้พร้อมรองรับการพัฒนา	- จำนวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
๕. ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน	- จำนวน รพ.สต./หน่วยงานอื่นที่ได้รับการจัดสรร - จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม - จำนวนกองทุนด้านสุขภาพ - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรม/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

๑) พันธกิจ ➤ ส่งเสริมการเกษตร/อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจและการเข้าถึงตลาด

๒) เป้าประสงค์ ➤ ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

## - ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง

๒. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาพของชุมชน
๓. แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ การประกอบอาชีพ และขยายผลตามหลักแนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์
๕. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆมีทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ สามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง
๖. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
๗. มีการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และมีการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าทางการเกษตร/ร้านเกษตรชุมชน

#### ๓) แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑. ยกระดับความรู้/ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๒. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ	- จำนวนกลุ่มอาชีพทางการเกษตร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลสระสีเหลือง - จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามนโยบาย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์	- จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

- ๑) พันธกิจ
  - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
  - พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- ๒) เป้าประสงค์
  - ประชาชนมีจิตสำนึกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  - ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
    ๑. ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

#### ๓) แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน
๒. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานให้เชื่อมโยงกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์ของชุมชน	- จำนวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น - จำนวนสถานที่,แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน/สถานที่,แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน - จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

## ๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

- 1) พันธกิจ ➤ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- พัฒนาเครือข่าย/สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
- ๒) เป้าประสงค์ ➤ ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมมือร่วมใจกันในการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการขยะในชุมชน
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
- ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น
  ๒. ประชาชนสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ
  ๓. ประชาชนให้ความสนใจและหันมาใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก

### ๓) แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/น้ำเสีย และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ	- จำนวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง - จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม/ธุรกิจอุตสาหกรรมที่บำบัดน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ
๒. ปลุกจิตสำนึกเด็ก/เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และสภาพแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ๑) พันธกิจ ➤ ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒) เป้าประสงค์ ➤ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
- ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด
  ๒. ประชาชนได้รับความรู้จากการรณรงค์ส่งเสริม และยินดีให้ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท
  ๓. เครือข่ายความร่วมมือหรือการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดทุกประเภท

## ๓) แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวังอาชญากรรม	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด	- จำนวนกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ หรือจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด

## ๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๑) พันธกิจ ➤ บริหาร/จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร ตลอดจนรูปแบบการทำงานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี

๒) เป้าประสงค์ ➤ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล

- ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร
๓. มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร
๔. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น

## ๓) แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	- จำนวนบุคลากรผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
๒. พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ - จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ - จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
๓. นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาระบบการทำงาน และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	- จำนวนครั้งที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการ/การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล	- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม - จำนวนหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมประชุมประชาคม - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

### วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลสระสีเหลืองเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้


**"ตำบลน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล"**

๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๖) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘


๑.๒.๑ ตารางแสดงยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	๑.ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	๑๘๗	๒๕๖,๙๒๗,๐๐๐	๕๒	๒๕,๙๔๓,๘๖๘.๖๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง	๒.ด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง	๖๕	๑๓,๔๒๒,๘๐๐	๓๓	๗,๒๘๙,๖๖๐.๓๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตร/ อุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐาน	๓.ด้านการเกษตร/ อุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐาน	๑๒	๙๗๐,๐๐๐	๐	๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน	๔.ด้านการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน	๑๗	๑,๒๗๔,๐๘๐	๗	๔๗๓,๘๖๕
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๕.ด้านการอนุรักษ์/ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๑๑	๒,๓๖๐,๓๐๐	๓	๑๑๘,๗๔๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๖.ด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๒๙	๑๓,๕๔๑,๐๐๐	๔	๙,๙๘๑,๔๕๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ องค์กร (รวมครุภัณฑ์)	๗.ด้านการบริหาร จัดการองค์กร	๖๖ โครงการ = ๑๗ ครุภัณฑ์ = ๔๙	๖,๒๖๕,๙๐๐ โครงการ = ๑,๘๙๐,๐๐๐ ครุภัณฑ์ = ๔,๓๗๕,๙๐๐	๗	๓,๔๙๑,๓๘๕.๕๐
	รวม	๓๘๗	๒๙๔,๗๖๑,๐๘๐	๑๐๖	๔๗,๒๙๘,๙๖๙.๔๗

๑.๒.๒ กราฟแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง



๑.๒.๓ กราฟแสดงจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง



## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้กำหนด เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) คือการประเมินผล ในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

#### ๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์ การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้ การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจ ได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทาง การประเมิน ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรือ อาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

#### ๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้น จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตามผลการประเมิน

ตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานในคราวต่อไป ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน และใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการและลูกจ้างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

### ๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

### ๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

#### ๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

##### (๑) แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

##### (๒) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

#### ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๕ - ๓๐ คะแนน = ดี

คะแนน ๒๐ - ๒๕ คะแนน = พอใช้

ต่ำกว่า ๒๐ คะแนน = ต้องปรับปรุง

## ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับ ที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๒	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา	✓
๓	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๔	มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนพัฒนาหมู่บ้านที่เกินศักยภาพมาบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างยุทธศาสตร์	✓
๑๐	มีการจัดทำยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	✓
<b>มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน</b>		

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพยุทธศาสตร์			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและประเมินผล	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	การประเมินคุณภาพของ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๙๗ คะแนน	๔

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหล็ก

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

แบบแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๒๐ (๕)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	(๔)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	(๕)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	(๔)
	๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) (๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒๐ (๕)
		(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๓) การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	(๕)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	(๕)	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๙ (๕)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว ในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงาน การจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	(๕)
๓.๑๓ ผลผลิต/โครงการ			
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๗</b>

**สรุปผลการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น**  
**ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย	๖๐	๕๙
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๗</b>

## ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับ ที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓
๕	มีการเสนอโครงการพัฒนาจากที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนพัฒนาหมู่บ้านที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓
๑๐	มีการดำเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ	✓
<b>มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน</b>		

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและประเมินผล	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์และโครงการ พัฒนา	๙๗ คะแนน	๔

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

แบบแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆเป็นการ วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๑๐ (๕)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Trend หรือการนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๕)
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการ ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙ (๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๕)
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๕ (๕)
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๓๐	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p><b>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</b></p> <p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณการราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาสอดคล้องกับโครงการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	(๕)
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	(๕)
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	(๕)
<p><b>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b></p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕	๓๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<b>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</b> ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๒)
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕</b>

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๒
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๕)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	(๒)
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๕)
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	(๕)	(๕)
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	(๕)	(๕)
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕</b>

## ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๘๗	๕๗.๑๐	๕
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)	๑๐๖	<u>๕๗.๑๐</u> (๒๒๑ x ๑๐๐ / ๓๘๗)	๕

**หมายเหตุ :** คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม :** ดำเนินการได้ ร้อยละ ๕๗.๑๐ = ได้ ๕ คะแนน

### ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนที่ได้ ๕
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ (เบิกจ่ายจริง) ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	๑๐๖	ไม่มีผลกระทบ	๕

#### ๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๒	คุณภาพยุทธศาสตร์	๕	๔
๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕
๔	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔
๕	การดำเนินโครงการ	๕	๔
๖	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๔
รวมคะแนน		๓๐	๒๖

#### สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๖)

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๕-๓๐ คะแนน = ดี

คะแนน ๒๐-๒๕ คะแนน = พอใช้

ต่ำกว่า ๒๐ คะแนน = ต้องปรับปรุง

จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้คือ ๒๖ คะแนน = อยู่ในระดับดี

## ส่วนที่ ๔

### ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ข้อ ๒๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๓๐ (๕) กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปมักจะใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ และข้อมูลต่างๆ จาก

#### ๑. แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton

- (๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
- (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
- (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
- (๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method
- (๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
- (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
- (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
- (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
- (๑๑) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑) - (๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)

๕ ผลกระทบ (Impact)

### การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

**แบบที่ ๑** การกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓	

**แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน : เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘	
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	โครงการ (เป้าหมาย)	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	๑๔๙	๓๕	๑๔๙	๒๙	๒๘๖	๒๗	๓๗๐	๓๒	๑๘๗	๕๒
๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง	๗๑	๒๘	๗๔	๓๐	๖๖	๓๙	๗๑	๓๔	๖๕	๓๓
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร/ อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๓	-	๔	-	๕	-	๕	-	๑๒	๐
๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	๑๓	๑	๑๓	๔	๑๐	๙	๑๓	๘	๑๗	๗
๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์/ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๘	-	๘	๑	๑๑	๑	๑๑	-	๑๑	๓
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑๖	๑	๑๗	๒	๒๑	๓	๒๘	๒	๒๙	๔
๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กร	๕๔	๓๑	๔๒	๔๑	๓๔	๑๖	๔๙	๘	๖๖	๗
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓๑๔</b>	<b>๙๕</b>	<b>๓๐๗</b>	<b>๑๐๗</b>	<b>๔๓๓</b>	<b>๙๕</b>	<b>๕๔๗</b>	<b>๘๔</b>	<b>๓๘๗</b>	<b>๑๐๖</b>
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา		๓๐.๒๕		๓๔.๘๕		๒๑.๙๔		๑๕.๓๕		๒๗.๓๙

**แบบที่ ๓/๑** แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลืองตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการ และงบประมาณ เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๒.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ [แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ				
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ	บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๑๘๗	๑๐๙	๕๘.๒๘	๕๒	๔๗.๗๐
๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	๖๕	๕๒	๘๐.๐๐	๓๓	๖๓.๔๖
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๑๒	๑	๘.๓๓	๐	๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	๑๑	๗	๖๓.๖๓	๗	๑๐๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๑๗	๖	๓๕.๒๙	๓	๕๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๙	๑๐	๓๔.๔๘	๔	๔๐.๐๐
๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	๖๖	๓๖	๕๔.๕๕	๗	๑๙.๔๔
<b>รวม</b>	<b>๓๘๗</b>	<b>๒๒๑</b>	<b>๕๗.๑๐</b>	<b>๑๐๖</b>	<b>๔๙.๓๒</b>

๒.๒ ยุทธศาสตร์และจำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง [แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และ ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ				
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ปรากฏในแผนฯ	บรรจุในข้อบัญญัติ (ที่เบิกจ่ายจริง)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	๒๕๖,๙๒๗,๐๐๐	๖๐,๔๘๐,๙๖๔	๒๓.๕๔	๒๕,๙๔๓,๘๖๘.๖๐	๔๒.๘๙
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง	๑๓,๔๒๒,๘๐๐	๘,๗๐๕,๗๙๕	๖๔.๘๖	๗,๒๘๙,๖๖๐.๓๗	๘๓.๗๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตร/ อุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐาน	๙๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒.๐๖	๐	๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน	๑,๒๗๔,๐๘๐	๖๐๙,๐๐๐	๔๗.๘๐	๔๗๓,๘๖๕	๗๗.๘๑
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๒,๓๖๐,๓๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑๔.๔๐	๑๑๘,๗๔๐	๓๔.๙๒
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑๓,๕๕๑,๐๐๐	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๗๖.๒๙	๙,๙๘๑,๔๕๐	๙๖.๖๒
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ องค์กร	๖,๒๖๕,๙๐๐	๖,๑๘๑,๙๐๐	๙๘.๖๖	๓,๔๙๑,๓๘๕.๕๐	๕๖.๔๗
รวม	๒๙๔,๗๖๑,๐๘๐	๘๖,๖๖๗,๖๕๙	๒๙.๔๐	๔๗,๒๙๘,๙๖๙.๔๗	๕๔.๕๗

## ส่วนที่ ๕

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมจึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหาร ส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ดังนี้

#### การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการที่ได้ กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุม ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล การประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ/งบประมาณการเพื่อพัฒนาพื้นที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อไป

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ  
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘


ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานครบถ้วน


๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถสรุปผล  
การดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวน โครงการ ตามแผนฯ	จำนวน โครงการตาม ข้อบัญญัติ	จำนวน โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	๑๘๗	๑๐๙	๕๒	๒๕๖,๙๒๗,๐๐๐	๖๐,๔๘๐,๙๖๔	๒๕,๙๔๓,๘๖๘.๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง	๖๕	๕๒	๓๓	๑๓,๔๒๒,๘๐๐	๘,๗๐๕,๗๙๕	๗,๒๘๙,๖๖๐.๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการเกษตร/ อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๑๒	๑	๐	๙๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน	๑๗	๗	๗	๑,๒๗๔,๐๘๐	๖๐๙,๐๐๐	๔๗๓,๘๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๑๑	๖	๓	๒,๓๖๐,๓๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑๑๘,๗๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๒๙	๑๐	๔	๑๓,๕๔๑,๐๐๐	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๙,๙๘๑,๔๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ องค์กร (รวมการจัดหาครุภัณฑ์)	๖๖ โครงการ = ๑๗ ครุภัณฑ์ = ๔๙	๓๖	๗	๖,๒๖๕,๙๐๐ โครงการ = ,๘๙๐,๐๐๐ ครุภัณฑ์ = ๔,๓๗๕,๙๐๐	๖,๑๘๑,๙๐๐	๓,๔๙๑,๓๘๕.๕๐
<b>รวม</b>	<b>๓๘๗</b>	<b>๒๒๑</b>	<b>๑๐๖</b>	<b>๒๙๔,๗๖๑,๐๘๐</b>	<b>๘๖,๖๖๗,๖๕๙</b>	<b>๔๗,๒๙๘,๙๖๙.๔๗</b>

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ



กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง



๓. จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ และฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนโครงการทั้งหมด ๓๘๗ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

**๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๘๗ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๐๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๘ ดำเนินการไปแล้ว ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๐

**๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๖๕ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๖

**๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ดำเนินการไปแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

**๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ ดำเนินการไปแล้ว ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓

**๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๗ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๔

**๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๙ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘ ดำเนินการไปแล้ว ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙

**๓.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๖๖ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔ ดำเนินการไปแล้ว ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๗ ยุทธศาสตร์**

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) จำนวน ๓๘๗ โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒๑ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๐๖ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) และคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๖ ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ก็เกิดความพอใจ หากปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนก็จะเกิดความวิตกกังวลและเกิดความไม่พอใจในที่สุด

#### ๕. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

##### ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ดังนี้

#### ปัญหา

- ๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- ๒) หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมากและประชาชนมีความต้องการ ซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

#### อุปสรรค

- ๑) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมที่มีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- ๒) ประชาชนของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ยังขาดความพร้อมเพียงในการมีส่วนร่วม เพื่อเสนอปัญหาความต้องการ และการร่วมกันแก้ไขปัญหา

##### ๕.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

#### ปัญหา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ยังมีบางโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีหรือยังไม่สอดคล้องในยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

#### อุปสรรค

- ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมมีข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ทั้งหมด
- ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

## ๖. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

## ๖.๑ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

## ๖.๒ การบริการประชาชน

- ๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
- ๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดที่พักรอบนอกบริเวณสำนักงานที่ทำการ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้นั่งพักระหว่างรอติดต่อราชการ หรือพักรอผู้ที่มารับ-ส่ง ที่เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
- ๓) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวให้มากขึ้นและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบให้บ่อยขึ้น
- ๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการรื้อย้ายและปรับปรุงศาลาคู่พร้อมปรับพื้นที่บริเวณสี่แยกศาลาคู่ หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)	๙๕๖,๐๐๐	๙๕๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ต.ค ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อถึงสูง หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)	๙๑๐,๐๐๐	๙๑๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ย ๖๗	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑๒๔,๗๐๐	-	๑๒๔,๗๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๗	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายหนองคิม บริเวณบ้านนายประคอง สัตย์ซื่อ หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๗๕๐,๐๐๐	๕๗๘,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนางอำไพ รัตนานิต หมู่ที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรชัย หนูแยม หมู่ที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๙๘๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ต.ค ๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิต ไทยเจริญ หมู่ที่ ๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ต.ค ๖๗	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางตุ้ หมู่ที่ ๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๙๐,๐๐๐	๘๒,๒๖๕.๓๕	๗,๗๓๔.๖๕	✓				๑ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ย ๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๐	✓				๑ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ย ๖๗	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์ วงศ์พรประดิษฐ์ หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ต.ค ๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเล็ก หมื่นเดช หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๐	✓				๑ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ย ๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุวัดแก้วศีลาราม หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๕๖๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพระรถขอย ๔ หมู่ที่ ๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๑๔๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๗	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นา - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๓,๑๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๕,๒๑๔.๘๑	๑,๒๙๔,๗๘๕.๑๙	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ม.ค ๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านผู้ใหญ่กล้วย - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๙๕๐,๐๐๐	๓๓๑,๙๐๐	๖๑๘,๑๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอียง เหลืองอ่อน – บ้านนางทองพูล หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุขใจ แซ่เซียว – คลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตัววี หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	๘๘๑,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางวันเพ็ญ หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑,๓๒๒,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายเปล่ง วิทยประภารัตน์ หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายคลองท่าข้าม หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๒๑๗,๐๐๐	-	๒๑๗,๐๐๐		✓			๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา เนื่องจันงค์ หมู่ที่ ๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวิทย์ บุระผากา หมู่ที่ ๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑,๒๗๓,๐๐๐	๘๐๒,๔๐๐	๔๗๐,๖๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้าน นายทองเปาว องอาจ หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๒๒๗,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าระบบประปา หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรรย์ สุขเอี่ยม – นายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๙๙๕,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายบ้านนายทองใบ จุมจันทร์ หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองแดง – นางสาววย หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๕๘๕,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินแพง หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		✓			๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายทองพูล หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่เหลือ) (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๕๗๖,๐๐๐	-	๕๗๖,๐๐๐			✓		๕ ส.ค ๖๘ ถึง ๓ ต.ค ๖๘	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม สุระ – บ้านนางอิสริยาภรณ์ หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอิสริยาภรณ์ - นางปภาดา หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑,๐๐๙,๐๐๐	๗๖๘,๖๐๐	๒๔๐,๔๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงประตูเหล็ก เปิด - ปิดน้ำ (บริเวณบ้านนางคณิง) หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๒๗๐,๐๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐			✓		๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประณีต - บ้านนายหยด แซ่เซียว หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายบ้านนายชาญ - นางหมวย หมู่ที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญ พลอยแหวน หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเตี้ย หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายพระรถซอย ๒๐ หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญส่ง พรหมศรี หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑,๑๐๗,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงหอย หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๘๗๙,๐๐๐	๖๕๘,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า ศพต.บ้านเขาดินวังตาสี หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๒๘๙,๐๐๐	๒๕๙,๙๐๐	๒๙,๑๐๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔๕	โครงการขยายไหล่ทาง สายบ้านนายไพเราะ หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาดินวังตาสี หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	✓				๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔๗	โครงการปรับปรุงอาคารด้านหลังห้องประชุม อบต.สระสี่เหลี่ยม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายพนัสนิคม ถึงถนนสาย ๓๓๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑๕ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละมัย วิทยประภารัตน์ หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๖๕๖,๘๐๐	-	๖๕๖,๘๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายไร่วิกานดา หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๔๒๓,๕๐๐	-	๔๒๓,๕๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ เชื่อมทางสาธารณะ สายหนองคิม หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๒๙๐,๑๐๐	-	๒๙๐,๑๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๒๔,๒๖,๒๘ หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑,๐๗๙,๙๐๐	-	๑,๐๗๙,๙๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าปาล์ม หมู่ที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๘๘๙,๘๐๐	-	๘๘๙,๘๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระรถซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๒,๐๗๓,๕๐๐	-	๒,๐๗๓,๕๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง ตรงข้ามโรงสีบ้านนายจ้อ หมู่ที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๒๖๙,๒๐๐	-	๒๖๙,๒๐๐			✓		๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายบ้านนางอรสา - บ้านนางปทุม หมู่ที่ ๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๓๖๗,๔๐๐	-	๓๖๗,๔๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาคร เขียวเชิงชาญ หมู่ที่ ๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๗๐๔,๓๐๐	-	๗๐๔,๓๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมาลา โสมท้าว หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑๑๔,๕๐๐	-	๑๑๔,๕๐๐			✓		๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังพร้อม วางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายเลียง - บ้านนายหวัน (เกาะปุน) หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๙๑๖,๓๐๐	-	๙๑๖,๓๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกริกชัย หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๘๕๗,๐๐๐	-	๘๕๗,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแซ่เรือ - หนองมะกรูด หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๘๓๓,๙๐๐	-	๘๓๓,๙๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสี มีวงศ์วาร หมู่ที่ ๔ - เขตตำบลหัวถนน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๗๖๕,๕๐๐	-	๗๖๕,๕๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณเมรุ วัดแก้วศีลาราม หมู่ที่ ๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๙๗๐,๖๐๐	-	๙๗๐,๖๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอารมณี จุมจันทร์ หมู่ที่ ๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑๖๔,๓๐๐	-	๑๖๔,๓๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ดินนายอภิรมย์ หนองหญ้าหมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๘๔๘,๐๐๐	-	๘๔๘,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุนันท์ สมาน หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑๔๔,๑๐๐	-	๑๔๔,๑๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางไฉว หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๓๑๘,๗๐๐	-	๓๑๘,๗๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางตึก หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๔๑๖,๕๐๐	-	๔๑๖,๕๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.สระสี่เหลี่ยม - บ่อบ้านนายลักษณ์ หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๔๘๙,๒๐๐	-	๔๘๙,๒๐๐		✓			๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายวินัย จุมจันทร์ หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายหน้าร้านกวยเตี๋ยวเปิด หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๓๙๖,๙๐๐	-	๓๙๖,๙๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่ล้อม (ร้านกวยเตี๋ยวเปิด) - พระรถซอย ๑ หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๙๗๗,๕๐๐	-	๙๗๗,๕๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพระรถซอย ๓ หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๒๖๔,๕๐๐	-	๒๖๔,๕๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรวรรณ แนวอินทร์ หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๓๓๗,๔๐๐	-	๓๓๗,๔๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายพิสัย หมู่ที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๘๙๒,๙๐๐	-	๘๙๒,๙๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๗๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ข้ามทางสาธารณะ หมู่ที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑๓๖,๕๐๐	-	๑๓๖,๕๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาว หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๕๒,๖๐๐	-	๕๒,๖๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณข้าง อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑๖๑,๒๐๐	-	๑๖๑,๒๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระรถ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๙ และ โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางประมวล มีสุข หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑,๓๑๐,๓๐๐	-	๑,๓๑๐,๓๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่วันชัย พีชพันธ์ไพศาล หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑๐๔,๐๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๘๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางสมหมาย - โรงสี หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๒๙๘,๐๐๐	-	๒๙๘,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๘๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางวัชรี หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๕๔,๖๐๐	-	๕๔,๖๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๔๙๘,๗๐๐	-	๔๙๘,๗๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายบ้านนายสายัญ ทับเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๔๕๐,๖๐๐	-	๔๕๐,๖๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายบ้านนายสายัญ เนตรพิภพ หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๕๒,๓๐๐	-	๕๒,๓๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัยวัฒน์ อยู่ถาวร หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๓๐๐,๙๐๐	-	๓๐๐,๙๐๐		✓			๑ ก.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กองช่าง
๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ฝายชุมชนกลาง - ถนน ๓๓๑ หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๙๖๐,๐๐๐	-	๙๖๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง สายบ้านนายแสง หมู่ที่ ๑๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๙๓,๑๐๐	-	๙๓,๑๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาดินวังตาสี (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๖๖,๕๐๐	-	๖๖,๕๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๙๐	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.สระสี่เหลี่ยม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๒๘๔,๐๐๐	-	๒๘๔,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้ำอ้อย ทองมา หมู่ที่ ๑ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร สิงห์กา หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๘๒๓,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๙๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางแก้ว – ศาลาเขียว หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๓๗๕,๐๐๐	-	๓๗๕,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสายบ้านนายศิลป์ชัย วงศ์พรประดิษฐ์ หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเฉลียว หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๙๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชัย วงศ์วิเชียร – บ้านนายบุญตัน นามบุญ หมู่ที่ ๘ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๖๔๗,๐๐๐	-	๖๔๗,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๙๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก สายบ้านนางเน็ด ทองมา - พระรถซอย ๑๖ หมู่ที่ ๙ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑,๒๔๙,๐๐๐	-	๑,๒๔๙,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
รวมจำนวน ๙๗ โครงการ		๕๒,๑๘๖,๓๐๐	๒๑,๘๑๘,๒๘๐.๑๖	๓๐,๓๖๘,๐๑๙.๘๔	๔๕	๑๒	๔๐	๐	-	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตพื้นที่ตำบล สระสี่เหลี่ยม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บริเวณสำนักงานที่ทำการ อบต.สระสี่เหลี่ยม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๙๙๕,๐๐๐	-	๙๙๕,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน (บ้านกุดทอง) หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๓๔๓,๑๐๐	-	๓๔๓,๑๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนันทนิคม ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้ง ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนายไพล เพื่อย่อย หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม ค่าขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค สายบ้าน นางวันดี จุมจันทร์ หมู่ที่ ๔ (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๔๗,๖๔๔	๑๔๗,๖๔๔	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๖	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม ค่าขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑ ได้แก่ สายบ้านนายเปล่ง วิทยประภารัตน์ เชื่อมสายบ้าน นายอด ถิ่นทวี - บ้านนางสะอาด แจ่งแจ้ง หมู่ที่ ๑ - สายบ้านนางสาวณัฐธยาน์ หมู่ที่ ๑ - สายบ้าน นางละมัย วิทยประภารัตน์ หมู่ที่ ๑ (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๗,๙๓๕.๐๘	๖๔.๙๒	✓				๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพนัสนิคม ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๓ เฟส สายพระรถชอย ๒๒ - ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ ๙ (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒๒๖,๙๑๐	๒๒๖,๙๐๖.๙๔	๓.๐๖	✓				๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

## ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพนสนิมคม ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงติดตั้ง หม้อแปลงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟทาง สาธารณะ สายบ้านนางศรีไพร ชัยสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๓๓๒,๑๑๐	๓๓๒,๑๐๒.๔๒	๗.๕๘	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
รวมจำนวน ๘ โครงการ		๔,๘๔๒,๗๖๔	๑,๓๐๔,๕๘๘.๔๔	๓,๕๓๘,๑๗๕.๕๖	๔	๐	๔	๐	-	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค  
 ๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการถนนปลอดภัย บริเวณแยกศาลาคู่ หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๔๙๐,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการตีเส้นจราจรถนนบริเวณพระรถซอย ๒๐,๒๒ หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๑๓๐,๙๐๐	-	๑๓๐,๙๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองช่าง
รวมจำนวน ๒ โครงการ		๖๒๐,๙๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๒๑๔,๙๐๐	๑	๐	๑	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไรนา หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล สระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี	๑,๔๓๔,๐๐๐	๑,๐๖๘,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	✓				๓๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกโรงสี - แยกสระกลม หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมสาธารณะ ๒๔๗.๐๐ ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๗.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล สระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี	๑,๓๙๗,๐๐๐	๑,๓๔๗,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				๒๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๒๒ มี.ค ๖๘	กองช่าง
<b>รวมจำนวน ๒ โครงการ</b>		<b>๒,๘๓๑,๐๐๐</b>	<b>๒,๔๑๕,๐๐๐</b>	<b>๔๑๖,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ - ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๗๐	๘,๔๓๐	✓				๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐) = ๒๐๐,๐๐๐	๑๕๑,๓๘๐	๔๘,๖๒๐	✓				๑ เม.ย ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๕	โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน	๘๐,๐๐๐	๒๒,๙๗๐	๕๗,๐๓๐	✓				๑ พ.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

## ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๖	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๒๘,๙๕๐	๒๑,๐๕๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	กอง การศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๒ - ๕ ปี)	๒๐๕,๖๓๒ (โอนเพิ่ม ๔๖,๗๘๔) = ๒๕๒,๔๑๖	๒๓๒,๖๙๖	๑๙,๗๒๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี)	๗๕,๔๖๑ (โอนเพิ่ม ๑๗,๑๙๔) = ๙๒,๖๕๕	๗๙,๖๐๕	๑๓,๐๕๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษา
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐๐,๔๑๕ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐) = ๘๓๐,๔๑๕	๘๒๑,๔๔๘	๘,๙๖๗	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษา
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าวัสดุ-อาหารเสริมนม)	๑,๓๒๖,๗๖๓ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐) = ๑,๓๔๖,๗๖๓	๑,๒๙๕,๕๐๕.๓๗	๕๑,๒๕๗.๖๓	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษา

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

## ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาต้านยาเสพติด	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๗๐๔,๐๐๐	๖๙๑,๖๓๖	๑๒,๓๖๔	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ตามโครงการสอนภาษาต่างชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตามโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

## ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑,๐๓๔,๐๐๐	๙๘๗,๓๓๘	๔๖,๖๖๒	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตามโครงการ สอนภาษาต่างชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิวาราม ตามโครงการ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิวาราม ตามโครงการ ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาต้านยาเสพติด	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิวาราม ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๖๖๘,๘๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๙๑,๒๔๖) = ๘๖๐,๐๔๖	๘๓๖,๒๖๔	๒๓,๗๘๒	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิวาราม ตามโครงการ สอนภาษาต่างชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

## ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ตามโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่โรงเรียนวัดแก้วศิลารามเพื่อสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้วศิลาราม	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
รวมจำนวน ๒๓ โครงการ		๗,๒๘๕,๗๙๕	๖,๗๗๔,๘๖๒.๓๗	๕๑๐,๙๓๒.๖๓	๒๑	๐	๒	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง**  
**๒.๒ แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการคุณแม่วัยใส	๑๐,๐๐๐	๙,๘๔๐	๑๖๐	✓				๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐) = ๒๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	✓				๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๓	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน โรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		๑ พ.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๔	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๖	โครงการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ และทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ เม.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๑,๒๙๘	๒๘,๗๐๒	✓				๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๘	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะ คลอตก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๙	โครงการตรวจเยี่ยมและบริการตรวจสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ พ.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	๔๐,๐๐๐	๒๕,๖๕๐	๑๔,๓๕๐	✓				๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐			✓		๑ พ.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๑๒	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์ สัตว์และการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ก.พ ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
รวมจำนวน ๑๒ โครงการ		๘๙๐,๐๐๐	๔๓๓,๗๘๘	๔๕๖,๒๑๒	๖	๐	๖	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง**

**๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุหรือ คนชรา และสตรีมีครรภ์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐) = ๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
<b>รวมจำนวน ๓ โครงการ</b>		<b>๒๕๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒๕๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง**  
**๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการปณิธานความดี จิตอาสาพัฒนาชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	๒๑,๓๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑๙,๘๖๐	๑๐,๑๔๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ มี.ย ๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง  
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริม สร้างสุข ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๔๕๐	๑๗,๕๕๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมระยะสั้น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการค่ายสามวัย (เด็ก, ผู้ใหญ่, ผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง  
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๗	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๗	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๑๑ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	๘๑,๐๑๐	๑๖๘,๙๙๐	๖	๐	๕	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง**

**๒.๕ แผนงานงบกกลาง**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๕๔,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐) = ๑๐,๖๐๔,๐๐๐	๑๐,๖๐๑,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๔๖,๔๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐) = ๒,๗๙๖,๔๐๐	๒,๗๗๘,๖๐๐	๑๗,๘๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
<b>รวมจำนวน ๓ โครงการ</b>		<b>๑๓,๔๔๘,๔๐๐</b>	<b>๑๓,๔๒๘,๒๐๐</b>	<b>๒๐,๒๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน**

**๔.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐) = ๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๖๗๐	๗,๓๓๐	✓				๑ ต.ต ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ย ๖๗	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการแห่เทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	๔๕๐	✓				๑ มิ.ย ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอนันทนิคม	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐) = ๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	✓				๑ เม.ย ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการจัดงานประจำปีวงสรวงพระรถตำบลดสระสี่เหลี่ยม	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐) = ๑๔๐,๐๐๐	๑๓๐,๒๙๕	๙,๗๐๕	✓				๑ มี.ค ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

## ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กเยาวชน	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๓๕๐	๕๙,๖๕๐	✓				๑ ก.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงาน ประจำปีประจำจังหวัด	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	✓				๑ มี.ค ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ย ๖๗	กอง การศึกษาฯ
รวมจำนวน ๗ โครงการ		๖๐๙,๐๐๐	๔๗๓,๘๖๕	๑๓๕,๑๓๕	๗	๐	๐	๐	-	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ / พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
 ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (นโยบายจังหวัด)	๓๐,๐๐๐	๑๕,๙๕๐	๑๔,๐๕๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการเผยแพร่ความรู้ในการลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๙๐	๔,๒๑๐	✓				๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
รวมจำนวน ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	๔๑,๗๔๐	๑๘,๒๖๐	๒	๐	๐	๐	-	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ / พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

## ๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวา	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐) = ๒๒๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการรกรักษา รักรักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการให้ความรู้ในการอนุรักษ์การใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๔ โครงการ		๒๘๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๑	๐	๓	๐	-	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต. หลังจากเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสตด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในตำบลสระสี่เหลี่ยม	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐) = ๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## ๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๖	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๗	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๖ โครงการ		๓๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕	๐	-	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## ๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	๓,๔๕๐	๑๖,๕๕๐	✓				๑ ธ.ค ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ก.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑ พ.ย ๖๗ ถึง ๓๐ ธ.ค ๖๗	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๑๓,๔๕๐	๓๖,๕๕๐	๒	๐	๑	๐	-	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(งบจังหวัดชลบุรี)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไข จุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน - ติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสี่แยกศาลาคู่หมู่ที่ ๗ - หน้าวัดแก้ว ศิลาราม เชื่อมต่อโบราณสถานสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๖	๙,๙๖๐,๐๐๐	๙,๙๔๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๙,๙๖๐,๐๐๐	๙,๙๔๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร**  
**๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการ อบรม.พบประชาชน	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร มหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		๒๘ ก.ค ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		๓ มิ.ย ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน (เชิดชู เกียรติบุคคลภายในและบุคคลภายนอกต้นแบบ)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย ๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ เม.ย ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๗ โครงการ		๑๓๘,๐๐๐	๐	๑๓๘,๐๐๐	๐	๐	๗	๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๒๕๐	๑๙,๗๕๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	๖,๙๓๕.๕๐	๑๓,๐๖๔.๕๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ม.ค ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการให้ความรู้เรื่องพรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๔ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๗,๑๘๕.๕๐	๗๒,๘๑๔.๕๐	๒	๐	๒	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ชนิดแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู (อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๙) จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๖,๓๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๔๕,๒๐๐	-	๑๔๕,๒๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) (อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๙) จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๖๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๓,๒๐๐	-	๑๓,๒๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส (อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๙) จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	สำนักปลัด
<b>รวมจำนวน ๓ โครงการ</b>		<b>๑๘๘,๔๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๘๘,๔๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

**๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**๑.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ศพด.บ้านเขาดินวังตาสี) ราคาเครื่องละ ๑๖,๘๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๓๓,๖๐๐	-	๓๓,๖๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.วัดแก้วศิวาราม) ราคาเครื่องละ ๒๔,๙๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒๔,๙๐๐	-	๒๔,๙๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
<b>รวมจำนวน ๒ โครงการ</b>		<b>๕๘,๕๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๕๘,๕๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๙) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖,๐๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๑ รายการ		๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๖ เครื่อง ได้แก่ - ศพด.วัดแก้วศีลาราม จำนวน ๒ เครื่อง - ศพด.บ้านโคก จำนวน ๒ เครื่อง - ศพด.บ้านเขาดินวังตาสี จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖,๐๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๓๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
รวมจำนวน ๑ รายการ		๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร  
 ๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
 ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๔๘,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓				๑ ส.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองคลัง
รวมจำนวน ๑ รายการ		๔๘,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงาน อบต. สระสี่เหลี่ยม (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๖๐,๐๐๐	๕๒,๓๐๐	๗,๗๐๐	✓				๑ ส.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
๒	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบล (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓				๑ ส.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด
<b>รวมจำนวน ๒ รายการ</b>		<b>๕๖๐,๐๐๐</b>	<b>๕๓๑,๓๐๐</b>	<b>๒๘,๗๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินวังตาสี จำนวน ๑๒ ตัว (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๔๗,๐๐๐	-	๑๔๗,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จำนวน ๑๑ ตัว (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๔๘,๐๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้วศีลาราม จำนวน ๑๐ ตัว (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๓๕,๐๐๐	-	๑๓๕,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ
<b>รวมจำนวน ๓ รายการ</b>		<b>๔๓๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๔๓๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๔๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๕๐,๘๐๐	-	๕๐,๘๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๓๒,๒๐๐	-	๓๒,๒๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	สำนักปลัด

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหล็ก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	จัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๗๒,๐๐๐	-	๗๒,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๘	สำนักปลัด
รวมจำนวน ๓ รายการ		๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	๐	๓	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๕. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งบ้านเขาดินวังตาสี หมู่ที่ ๑๑ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง บริเวณอาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐			✓		๑๕ ส.ค ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
<b>รวมจำนวน ๒ โครงการ</b>		<b>๙๘๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๙๘๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๖. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๖.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง Outdoor พร้อมติดตั้ง (ศพด.) บ้านเขาดินวังตาสี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระสี่เหลี่ยม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค ๖๗	กองช่าง
<b>รวมจำนวน ๑ โครงการ</b>		<b>๓๘๖,๐๐๐</b>	<b>๓๘๖,๐๐๐</b>	<b>๓๘๖,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๗. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	-	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๘. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด

๘.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองคลัง

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๘. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๘.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด

๘.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	๒๖,๘๐๐	๒๓,๑๐๐	✓				๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**(เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหล็ก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๘. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๘.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง
รวมจำนวน ๕ รายการ		๖๑๐,๐๐๐	๒๖,๙๐๐	๕๘๓,๑๐๐	๑	๐	๔	๐	-	

## ส่วนที่ ๖

### ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลืองทั้งตำบลและอำเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีดังนี้

#### ๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

##### ๑.๑ โอกาส (O : Opportunities)

- ๑) การเพิ่มของจำนวนประชาชนในการมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือด้านการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
- ๓) จัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP)
- ๔) การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด
- ๕) ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน
- ๖) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ๗) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
- ๘) มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์รวมจิตใจ
- ๙) มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ๑๐) มีการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์
- ๑๑) มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้น
- ๑๒) มีการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
- ๑๓) มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
- ๑๔) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดบริการสาธารณะได้กว้างขวางมากขึ้น
- ๑๕) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
- ๑๖) รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

## ๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

- ๑) สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) ระบบการสื่อสารไม่ครอบคลุมพื้นที่
- ๓) การรับวัฒนธรรมจากแหล่งอื่นๆ เข้ามาในชุมชน
- ๔) ประชาชนมีรายได้น้อย และส่วนใหญ่ฐานะยากจน
- ๕) ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ
- ๖) เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก
- ๗) การไปรับจ้างแรงงานนอกพื้นที่
- ๘) การรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ในการประกอบอาชีพเสริม
- ๙) ขาดแคลนบุคลากรด้านฝีมือแรงงาน
- ๑๐) การขยายตัวของชุมชน/หมู่บ้านทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

## ๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลือง เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

### ๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

- ๑) มีองค์กรชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ อสม. อปพร. กองทุนหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ
- ๒) มีโรงพยาบาลประจำอำเภอที่ใกล้และสะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง
- ๓) มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ
- ๔) มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน
- ๕) มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- ๖) มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- ๗) มีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในตำบลที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลสระสีเหลือง
- ๘) มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมและเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจ
- ๙) มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนมากที่มีศักยภาพในการพัฒนา
- ๑๐) ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการร่วมกลุ่มในชุมชน/หมู่บ้าน

- ๑๑) ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
- ๑๒) มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
- ๑๓) ผู้นำมีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีศักยภาพในการบริหารงาน เพื่อประชาชน มีความจริงจังในการทำงาน และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

## 2.๒ จุดอ่อน (W : Weak)

- ๑) ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการพนัน กลุ่มองค์กรต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน
- ๒) ประชาชนบางส่วนไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๓) ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเรื่องคุณภาพของดิน
- ๔) ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
- ๕) สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาค ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ๖) ประชาชนบางส่วนยังขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย
- ๗) ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคนิยมเพื่อเผยแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น
- ๘) สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน
- ๙) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
- ๑๐) ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในบางสาขาของงาน
- ๑๑) ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๒) การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย

\*\*\*\*\*

ภาคผนวก



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ที่ ๔๗๗ / ๒๕๖๖

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ที่ ๔๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม โดยดำเนินการตามหมวด ๖ ข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งและการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงตามคุณสมบัติและความเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๖ ข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยบุคคลตามรายชื่อดังนี้

๑. นายคณินทร์ธรรม เหลืองอ่อน	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗)	ประธานกรรมการ
๒. นายพรพิพัฒน์ พรหมศรี	เลขานุการสภา อบต.สระสี่เหลี่ยม (หมู่ที่ ๑๐)	กรรมการ
๓. นายอนุรักษ์ วิทย์ประภรณ์	สมาชิกสภา อบต.สระสี่เหลี่ยม (หมู่ที่ ๑)	กรรมการ
๔. นายไพศาล ขุนทรง	รองประธานสภา อบต.สระสี่เหลี่ยม (หมู่ที่ ๕)	กรรมการ
๕. นายมานัด ทาทอง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓)	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคราชการ)	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี่	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคราชการ)	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าส่วนการบริหาร อบต.สระสี่เหลี่ยม	กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าส่วนการบริหาร อบต.สระสี่เหลี่ยม	กรรมการและ เลขานุการ
๑๐. นายทองเปรว องอาจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ (หมู่ที่ ๓)	กรรมการ
๑๑. นายภราดร เกตุพันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ (หมู่ที่ ๑)	กรรมการ
๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยกรรมการที่มาจากสมาชิกสภา อบต.สระสี่เหลี่ยม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร อบต.สระสี่เหลี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

**หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้**

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุชาติ จิระวัชชนานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหล็ก